

京橋クリニック 公式LINE —— スタートから何を進めていくか(1枚ロードマップ)

進め方の原則:1フェーズずつ・効果を数字で確認してから次へ・費用が変わる前に必ず提示

2026-07-23 作成/KHD 菊池
詳細: needs_daichou.tsv・A4費用紙ペラ

準備 構築済

箱はもう出来ている

できていること

- ✓ リッチメニュー6枠・FAQ自動
応答16件
- ✓ Web問診21項目・健診/化
学物質フォーム
- ✓ リマインド2本(CPAP・再診促
し)設定済
- ✓ 管理画面(回答・友だち・配
信)

残り:先生のGOと院内固有値の
最終確認だけ

STEP 1 スタート～1ヶ月

FAQ+Web問診で開始

やること

- ▶ 院内QR掲示・受付で友だち
追加案内
- ▶ 質問→LINEが一次回答/来
院前にスマホ問診

現場の変化

- ▶ 電話の一次対応減・紙→電力
ル転記減

費用

- ▶ **0円**(応答・問診は何通でも無
料)

測る数字

- ▶ 友だち数・問診記入率・電話
本数

次へ進む条件:問診が現場で回っ
ている実感+数字

STEP 2 2～3ヶ月目

リマインド本格化

やること

- ▶ CPAP定期リマインドを全対
象患者へ
- ▶ 再診促し(離脱フォロー)運用
開始
- ▶ 受付:来院ごとにCPAPタグ
付け直し

現場の変化

- ▶ 月末まとめ会計の残業が平
準化・取りこぼし減

費用

- ▶ 月**0～5,000円**(通数次第・
事前提示)

測る数字

- ▶ 月末残業h・CPAP来院率

ここが効果測定の本丸:削減を数
字で証明→成果報酬開始

STEP 3 3～4ヶ月目

順番通知(アイコール連
携)

やること

- ★ 前提:アイコール連携(宮崎
確認中)
- ▶ 「あと〇人です」「受付期限〇
分前」を自動通知
- ▶ 当日の待ち人数・目安時間を
配信

現場の変化

- ▶ 「番号取ったのに」押し通し・
待ち時間クレーム減

費用

- ▶ 月**5,000円**(LINE社ライトプ
ラン)

測る数字

- ▶ 順番クレーム件数・受付の口
頭説明回数

次へ進む条件:連携の技術確認
OK+費用の院内承諾

STEP 4 4ヶ月目～

周知配信+集患分析

やること

- ▶ 掲示で伝わらないお知らせを
LINE配信(図解・短文)
- ▶ 問診「何で知ったか」を集計
→集患チャネル分析

現場の変化

- ▶ 「説明したのに読まない」が
減る・集患の根拠データ化

費用

- ▶ STEP3のプラン内(追加なし
目安)

測る数字

- ▶ 配信開封反応・流入チャネル
比率

ここで貯まる数字がSTEP5の提
案根拠になる

STEP 5 半年～

HP/MEO改修(別提案)

やること

- ▶ HPの「電話して」導線
→LINE/Web完結へ改修
- ▶ Googleマップ(MEO)整備・
口コミ導線
- ▶ ベンチ:さいとう内科の勝ち
導線をTTP

現場の変化

- ▶ 問い合わせ電話の元栓を締
める・新患集患

費用

- ▶ 別途見積り(STEP4の数字を
根拠に提案)

測る数字

- ▶ HP経由の友だち追加・新患
数

1～4の実績と数字が揃ってから初
めて提案する

効果測定とお金の関係(全フェーズ共通)

- ▶ 各STEPの開始前にベースライン(電話本数・残業h等)を取り、前後比較で削減を確認できた月だけ成果報酬(削減額の中から)
- ▶ LINE社への実費が変わるタイミング(STEP2→3)では、通数と金額を先に提示して承諾を得てから進む。勝手に広げない

進めない勇気(各STEPのゲート)

- ▶ 数字が出ていないのに次のSTEPへ進まない(全部やろうとしない)
- ▶ 合わなければどのSTEPでも停止できる。LINEは維持費0円なので止めても損が出ない

ゴール:現場が楽になった実績(数字)を1つずつ積む ▶ その実績が 承継・テナント・不動産(本丸)とクリニック横展開の土台になる